

## 「横浜環状南線 公田インターチェンジ工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、令和7年1月から3月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

### 作業概要


#### 【作業日】

平日及び祝日は通常作業、土曜・日曜は原則休工  
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止

#### 【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時


### 作業箇所




地理院地図（国土地理院）（<https://maps.gsi.go.jp/>）をもとに、東日本高速道路株が加工

この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

標準部（① - ①' 断面）




料金所部（② - ②' 断面）



※点線部の構造物は公田地区掘削試験工事で施工完了しています。

**公田町付近の主な工事について**



**【作業工程表及び主な作業内容】**

作業箇所	この先3ヶ月の作業予定			
	主な作業内容	1月	2月	3月
I工区	① 構造物掘削工	■		
	② 工事用仮橋工		■	
II工区	③ 壁面パネル工	■	■	■
	④ 構造物掘削工・地盤改良工	■	■	■
	⑤ 付替道路工	■	■	■
III工区	⑤ 付替道路工	■	■	■
	⑥ 盛土工	■	■	
	⑦ 土留工			■

※冬季休暇は2024/12/28～2025/1/5の予定です。  
 (休暇中は、場内および仮囲いの点検を実施します)

- ① 構造物掘削工 : 構造物を構築するため土砂・岩の掘削を行います。
- ② 工事用仮橋工 : 工事用仮橋の杭打ち、覆工板を設置します。
- ③ 壁面パネル工 : 鋼管杭の表面をコンクリート2次製品で仕上げます。
- ④ 構造物掘削工・地盤改良工 : 構造物を構築するため土砂・岩の掘削を行い、その下の地盤を改良します。
- ⑤ 付替道路工 : 生活道路を確保するため付替道路を設置し、接続する市道の嵩上げ等を行います。
- ⑥ 盛土工 : 場内で発生した残土で計画の高さまで盛土します。
- ⑦ 土留工 : 構造物を構築するための掘削を行う際に、土留めとなる地中壁の造成を行います。

※天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。



【連絡先】

発注者： 東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所  
桂公田工事区 工事長 青木 直 TEL. 045-439-0180

(代表)

施工者： 横浜環状南線 公田インターチェンジ工事  
(株)大林組・東亜建設工業(株)・(株)大本組JV  
現場代理人 刈屋 好男 TEL. 045-435-9916