

「横浜環状南線 公田インターチェンジ工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、令和8年1月から3月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

作業概要


【作業日】

平日及び祝日は通常作業、土曜・日曜は原則休工
土日月(祝)の3連休の場合に限り、土曜に作業を実施し、月(祝)を休工

【作業時間】

原則8時～17時


作業箇所




地理院地図（国土地理院）（<https://maps.gsi.go.jp/>）をもとに、東日本高速道路㈱が加工

この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

標準部（① - ①' 断面）




料金所部（② - ②' 断面）



※点線部の構造物は公田地区掘削試験工事で施工完了しています。

公田町付近の主な工事について



【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所	この先3ヶ月の作業予定			
	主な作業内容	1月	2月	3月
I 工区	① 構造物掘削工			
	② 函体構築			
	③ バッチャープラント設置工			
II 工区	④ 地盤改良工			
	⑤ 栈橋撤去工			
III 工区	⑥ 付替道路工			
	⑦ 工事用仮栈橋工			
	① 構造物掘削工			

※冬季休暇は2025/12/27～2026/1/4の予定です。

(休暇中は、場内および仮囲いの点検を実施します)

- ① 構造物掘削工 : 構造物を構築するため土砂・岩の掘削を行います。
- ② 函体構築 : コンクリート地下構造物を構築していきます。
- ③ バッチャープラント設置工 : コンクリートを製造する設備の設置を行います。
- ④ 地盤改良工 : 強度を確保するために地盤の改良を行います。
- ⑤ 栈橋撤去工 : 12月の生活道路切替完了後、栈橋の撤去を行います。
- ⑥ 付替道路工 : 生活道路を確保するために工事エリアを横断する付替道路を設置します。
- ⑦ 工事用仮栈橋工 : 工事用栈橋の杭打ち、覆工板を設置します。

※天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。



【連絡先】

発注者： 東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 青木 直 TEL. 045-439-0180
(代表)

施工者： 横浜環状南線 公田インターチェンジ工事
(株)大林組・東亜建設工業(株)・(株)大本組JV
現場代理人 刈屋 好男 TEL. 045-435-9916